

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. главы администрации  
МО «БТС»

Иванов М.Ю.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
МУП «БТС»

Тельнов Н.М.



остановки котельных МУП «Бугровские тепловые сети»  
для проведения подготовки к ОЗП 2016 - 2017 гг.

№ п/п	Наименование котельной, адрес	Месяцы				
		май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Котельная №1(29)		7.06- 21.06			
2	Котельная №2(61)	5.05- 6.06	21.06 - До начала отопительного сезона			
3	Котельная №3(30)	5.05 - До начала отопительного сезона				

Главный инженер МУП «БТС»

В.П. Романов