

«СОГЛАСОВАНО»

Глава администрации
МО «Бугровское сельское поселение»

И.В. Купина



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
МУП «Бугровские тепловые сети»

Н.М. Тельнов



ГРАФИК

остановки котельных МУП «Бугровские тепловые сети»
для проведения подготовки к ОЗП 2020 - 2021 гг.

№ п/п	Наименование котельной	Месяцы				
		май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Котельная №29	работа		20.07-02.08	работа	
2	Котельная №61	До начала отопительного сезона				
3	Котельная №30	по распоряжению администрации МО «БСП» об окончании отопительного сезона		До начала отопительного сезона		

Главный инженер
МУП «Бугровские тепловые сети»

М.В. Казусь