

«Согласовано»

Заместитель главы администрации по ЖКХ  
МО «Бугровское сельское поселение»

  
А.А. Нилов



«Утверждаю»

Генеральный директор  
МУП «Бугровские тепловые сети»


  
Н.М. Тельнов

### ГРАФИК

остановки котельных МУП «Бугровские тепловые сети»  
для проведения подготовки к ОЗП 2021 - 2022 гг.

№ п/п	Наименование котельной	Месяцы				
		май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Котельная №29	в работе		остановка 12.07-26.07	в работе	
2	Котельная №30	Остановка котельных по распоряжению администрации МО «БСП» «Об окончании отопительного сезона»		Запуск котельных по распоряжению администрации МО «БСП» «О начале отопительного сезона»		
3	Котельная №61					

Главный инженер  
МУП «Бугровские тепловые сети»

  
М.В. Казусь